

УТВЕРЖДЕН
 приказом директора
 МБОУ СОШ №19
 им. М.Г. Бондаренко с. Ольгинка
 от 25.01.2023 № 9

Комплекс мер (дорожная карта)
 по созданию и функционированию центра образования естественно-научной
 и технологической направленностей «Точка роста»
 в МБОУ СОШ №19 им. М.Г. Бондаренко с. Ольгинка

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1.	Разработка и утверждение: - положения о деятельности центра; - комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центра; - медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования центра.	Мальцева О.В, директор школы, Петрова Т.В., зам.директора по УВР	Утвержденные документы	До 01.02.2023г.
2.	Разработка, согласование и утверждение проекта по зонированию центра «Точка роста»	Мальцева О.В, директор школы	Проект зонирования	До 01.02.2023г.
3.	Подбор кадрового состава центра «Точка роста»	Мальцева О.В, директор школы	список	Февраль-март 2023 г.
4.	Подготовка информационной справки школы	Петрова Т.В., зам. директора по УВР	Информационная справка по форме	До 15 мая 2023 года
5.	Обеспечение участие сотрудников центра «Точка роста» на курсах повышения квалификации по программам из реестра федерального оператора	Петрова Т.В., зам. директора по УВР	Удостоверение о повышении квалификации	Март-август 2023 года, далее-ежегодно
6.	Организация и контроль своевременности получения оборудования из министерства образования, науки и молодежной политики КК	Мальцева О.В, директор школы, Маркарян А.А, завхоз	Товарные накладные	До 15 августа 2023 года

7.	Документарное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета передачи имущества	Мальцева О.В, директор школы, Маркарян А.А, завхоз	Акт приема-передачи	До 25 августа 2023 года
8.	Приведение площадки центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ	Мальцева О.В, директор школы	Информационное освещение в СМИ	Июнь-август 2023 года
9.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ	Мальцева О.В, директор школы, Петрова Т.В., зам.директора по УВР	Фотомониторинг по форме	До 25 августа 2023 года
10.	Использование в работе единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры центра «Точка роста»	Мальцева О.В, директор школы, Петрова Т.В., зам.директора по УВР	Приказ министерства	Август-декабрь 2023 г.
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам центра «Точка роста»	Петрова Т.В., зам.директора по УВР, классные руководители	Приказы о зачислении обучающихся	До 15 сентября 2023 года
12.	Начало работы центра «Точка роста»	Мальцева О.В, директор школы, Петрова Т.В., зам.директора по УВР, педагога центра	Освещение в СМИ	До 15 сентября 2023 года
13.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Петрова Т.В., зам.директора по УВР	Отчет о выполнении показателей	1 октября 2023 года, далее ежеквартально

Директор МБОУ СОШ №19
им. М.Г. Бондаренко с. Ольгинка



О.В. Мальцева